

ด่วนที่สุด
ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๔/๗๐๖



ถังคอกการบริหารส่วนตัวบ้านไร่
เลขที่บ... ๙๙๘๘/๖๖
วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๖
บุคลา...

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนารายณ์ ชัย ๓๖๒๓๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธารมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ร.จ. ชัยภูมิ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๑๗.๕/๑๓๑๑๑

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำนาจของเทศมนตรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชานกรรมการธารมภิบาลจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการธารมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาผลการสอดส่องโครงการฯ เห็นว่าการดำเนินโครงการบางโครงการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล สัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จึงมีมติเห็นชอบขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ ก.ร.จ. ชัยภูมิ

จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการที่สอดส่องในพื้นที่ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของ ก.ร.จ. ชัยภูมิ และรายงานผลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอฯ ทราบภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอาทิตย์ จังโกภิ)
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร สำนักงานจันทร์

(นางสาวกรภัสสร์ จันทร์ศิริ) (นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนปัลลัด อบต. รักษาราชการแทน
นายอำเภอฯ ท่านนี้สำนักปัลลัด

หัวหน้าสำนักปัลลัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โปรดสืบสาน

โทร. ๐๘๑-๖๖๖๖๖๖๖

(นายมนตรี ภู่ราษฎร์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

คำนี้ได้รับการอนุมัติแล้วโดยผู้ดูแลระบบ ประจำคุณ เป็นส่วน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์

สมบูรณ์ป่าเขาสารพัตว์ เด่นชัดลายผ้าใบ ดอกกระเจียว งามลือโลก อารยธรรมไทยทวารวดี"

นายกรานต์ เพชรจันทร์
ทางของกระบวนการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ด่วนที่สุด

ที่ ขป ๐๐๑๗.๕/ ๑๓๗๗



ผู้ร่าง: พญฯ ๖/๘
รับที่: ๘ พ.ค. ๒๕๖๖
วันที่: ๘ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา:

กรมประชาสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจังหวัด
ถนนบุรุณนาการ ชย ๓๖๐๐๐๙ ไชย ๖๖
เขตทราย.....

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิ (ก.ร.จ. ชัยภูมิ)

เรียน นายอําเภอเทพสกิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการธรรมปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด

ที่ นร (กธชย.) ๐๑๐๐.๑๓ / ๗๗๗๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอสังเกตและข้อเสนอแนะฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการธรรมปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิว่า ในครัวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการธรรมปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาผลการสอดส่องโครงการฯ เห็นว่า การดำเนินการบางโครงการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จึงมีมติเห็นชอบขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ ก.ร.จ. ชัยภูมิ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดชัยภูมิ จึงให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการที่สอดส่อง ในพื้นที่ ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของ ก.ร.จ. ชัยภูมิ แล้วรายงานผลให้จังหวัดชัยภูมิทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อร่วบรวมรายงานประธานกรรมการธรรมปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

- เรืองนนท์ เทพสกิต
- เทง ปุริพัฒน์
- จำปา แต่ง วงศ์ เทพสกิต แนว (นายสมบัติ ไตรสกิด)

๑๐ กรมธรรม์รัฐบาล ๕๗๕๗ (ก.ร.จ.ชย) ผู้ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ - เรือง ๑๗๓.๘๗๙ ๑๗๓.๘๗๙

- เฟนเฟน แวง สถา ทุกแห่งทั่วไป

CN

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖ สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๔ ๑๕๗๓

อ.ส.ส.๑๖๖๖

(นางสาวอรุณรัตน์ ภารกุล)

นางสาวเสริมการปกรณ์หักดิษฐิกา


๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวอรุณรัตน์ ภารกุล)

ปลัดสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอเทพสกิต

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖



ด่วนที่สุด

ທີ່ ນຮ (ກອງປະຊ.) ០១០០.៣៣/ໜແດງ

สำเนาภารกิจจังหวัดข่ายงบ
เลขรับที่ 3253
วันที่ 11 พ.ค. 2566

วันที่ 11 พ.ค. 2566

Page 11 of 250

คณะกรรมการธุรการภาคีบาลจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำเนินยปรับสูบала กทม. ๑๐๗๐

១០ មុនាំកម្ពុជា ២៤៦៦

เรื่อง ขอแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ระบุมาแล้วนี้ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ เดินทางมายังประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คุณธรรมการธุรกรรมภาคีจังหวัด (ก.ธ.จ.) มีหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี และจะจัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการถีเพ็บว่า มีการลงทะเบียนไปปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือมิตรภาพทุกประการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมความหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

คณะกรรมการธารมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ “ได้พิจารณาผลการสอดส่องโครงการ และเรื่องร้องเรียน เห็นว่า การดำเนินการบางโครงการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลลัพธ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จึงมีมิติเห็นชอบขอให้นำมายงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ช.จ.ชัยภูมิ ดังนี้

๑. เรื่องร้องเรียน กรณีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อ.บ.ก. หนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน เมื่อจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง อ.บ.ก. หนองแวง จึงได้นำออกยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เนื่องความมีหนังสือรับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำซ้ำ อ.บ.ก. หนองแวง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรื้อถอนลิ้งก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด อีกทั้ง ในอนาคตข้างหน้าหากมีการจัดทำโครงการในลักษณะดังกล่าวนี้ ควรระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายในลักษณะเช่นนี้อีก จึงจะทำให้ประชาชนเดียวโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง - บ้านโนนแดง หมู่ ๗ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองขัยภูมิ จังหวัดขัยภูมิ งบประมาณ ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการสอตส่องโครงการ พบว่า ได้ทำลักษณะกากผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน จึงขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา และควรติดตั้งป้ายแสดงโครงการ เพื่อให้ประชาชนรู้

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนกลาง บ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๖,๐๗๓,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการทดสอบโครงการ พบว่า งานอยู่ระหว่างประการหัวรับจ้าง สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจากข้อมูลพื้นที่ขาดหายไปใหม่ และควรติดตั้งป้ายแสดงโครงการ ให้ชัดเจน

๔. โครงการก่อสร้างถนน

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกดแคน หมู่ ๗ ตำบลบ้านตลาด อำเภอบ้านเหนือจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตลาด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการสอดส่อง พบร้า ไม่มีการติดตั้งป้าย ความมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเกลือ - บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกอก อำเภอจุตุรัษ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๕,๕๖๗,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการสอดส่องโครงการ พบร้า ถนนเดินทางตั้งกล่าว ยังไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตลอดระยะทั้งสายทาง อันเนื่องมาจากงบประมาณมีจำกัด ดังนั้น หากมีการดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากถนนสายทางเดิม ความมีการระมัดระวังในให้เกิดความเสียหายต่อถนนสายทางเดิม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวสะพาน - เก้าสัมพันธ์ - บ้านโคกอนุ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลยางกลัก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการสอดส่อง พบร้า ไม่มีการติดตั้งป้าย ความมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

๗. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ถนนสายแยกป่าโค-โคกรัง - บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบ้านเหนือจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการสอดส่อง พบร้า ไม่มีการติดตั้งป้าย ความมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มสิงขามป้อม - เขาวง บ้านหนองคลอง หมู่ ๕ ตำบลโสกปลากุด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท มีองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลากุด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการสอดส่อง พบร้า การดำเนินการ เทคโนกรีตเสริจเรียบร้อย แต่ยังไม่ลงถูกกรังให้ถูกทาง และมีการก่อสร้างทางขวางทางน้ำธรรมชาติ แต่ไม่มีการจัดทำห่อระบายน้ำ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการในลักษณะนี้อีก ความมีการออกแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยไม่ก่อสร้างถนนขวางทางน้ำธรรมชาติ หรือมีการวางแผนท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ร.จ. ชัยภูมิ ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ ก.ร.จ. ชัยภูมิ ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล ช่างกลี๊ดตี)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๓
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายเลขานุการฯ

เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โทร. ๐๘๕ ๕๔๔๔ ๒๑๓๒

ရုပ်ပိုင်

ပြည်ထောင်စုပြည်တော်သုပ္ပန်ပုဂ္ဂမာဒီအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများအတွက်
ပြည်ထောင်စုပြည်တော်သုပ္ပန်ပုဂ္ဂမာဒီအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ

.....မျှော်လျှော်များ / မျှော်လျှော်များ
.....မျှော်လျှော်များ / မျှော်လျှော်များ
.....မျှော်လျှော်များ / မျှော်လျှော်များ

ကြောက်/ခိုင်ချိုင်	မျှော်လျှော်များ / မျှော်လျှော်များ	မျှော်လျှော်များ / မျှော်လျှော်များ	မျှော်လျှော်များ / မျှော်လျှော်များ
--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

